

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OVIEDO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2022
(PERIODO ENERO / SEPTIEMBRE)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada a 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. Canalización de aguas estancadas	Barrio Macanutillo	RD\$605,000.00	RD\$215,375.00			✓		
2. Ampliación y equipamiento de sistema de agua	Barrio Pangola	RD\$250,000.00	RD\$331,950.00	✓				La obra se excedió del monto presupuestado y para su terminación se tomó prestado del primer proyecto
3. Ampliación y equipamiento de sistema de agua	Barrio La policía	RD\$250,000.00	RD\$77,040.00			✓		
4. Construcción de parque infantil	Barrio La Palma	RD\$500,000.00	RD\$0.00				✓	
5. Construcción de aceras y contenes	Barrio La Palma	RD\$895,000.00	RD\$674,476.00		✓			
6.								
7.								
8.								
9.								
TOTAL								



[Handwritten Signature]
 FIRMA ALCADÍA

17/10/2022
 FECHA



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ENERO / SEPTIEMBRE**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2022:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	1	100%
Obras en proceso	3	55.25%
Obras pendientes	1	0%
TOTAL	5	55.95%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
RDS2,500,000.00	RDS1,298,841.00	RDS1,201,159.00	51.95%

MUNICIPIO DE OVIEDO
COMITÉ DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL PPM
LISTADO ASISTENCIA REUNIÓN SEGUIMIENTO

LUGAR		ECHA		
NOMBRE COMPLETO	INSTITUCION	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
1. Miladis Sara G.	Junta de Vecinos P.	Presidente	849-456-2598	- - - - -
2. Marcela Beliz	Junta de Vec. Desfron	Presidente	809 608 3518	- - - - -
3. Alfredo Cuevas	AYUNTAMIENTO	COORDINADOR PPM	849-435-0289	alfredocuevasfeliz23@gmail
4. Glenton B. Gómez Pérez	Ayuntamiento	Dir. Planificación	829-839-2976	glenton.gomezperes1973@gmail
5. Ramón Orlando Feliz F.	Ayuntamiento	Tesoro	829-867-4578	Ramon.ven@hotmail.com
6. Yamasí mator	Ayuntamiento	Aspidama	8296039141	- - - - -
7.				
8.				
9.				
10.				

[Handwritten Signature]
 Coordinador PPM Ayuntamiento



